

Национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

«УТВЕРЖДАЮ»

Губернатор
Камчатского края



В.И. Илюхин

(подпись, печать)

«10» июня 2019 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

**«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»**

на 2019-2024 годы

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Безопасность дорожного движения в Камчатском крае»

1. Основные положения			
Наименование национального проекта	<i>Безопасные и качественные автомобильные дороги</i>		
Наименование федерального проекта	<i>Безопасность дорожного движения</i>		
Краткое наименование регионального проекта	<i>БДД в Камчатском крае</i>	Срок начала и окончания	<i>03.12.2018 – 31.12.2024</i>
Куратор регионального проекта	<i>Заместитель Председателя Правительства Камчатского края ЗУБАРЬ Юрий Николаевич</i>		
Руководитель регионального проекта	<i>Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края КАЮМОВ Владимир Владимирович</i>		
Администратор регионального проекта	<i>Заместитель Министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края БАННИКОВ Анатолий Иванович</i>		
Связь с государственными программами Камчатского края	<i>1. Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка»; 2. Государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014 - 2019 годы»; 3. Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае».</i>		

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Камчатском крае»

Заместитель Председателя Правительства
Камчатского края

Ю.Н. Зубарь

Министр транспорта и дорожного строительства
Камчатского края

В.В. Каюмов

Начальник Управления ГИБДД УМВД России по
Камчатскому краю

А.С. Якушев

Заместитель Председателя Правительства
Камчатского края – Министр специальных
программ и по делам казачества Камчатского края

С.И. Хабаров

Министр образования и молодежной политики
Камчатского края

А.Ю. Короткова

Министр здравоохранения Камчатского края

Е.Н. Сорокина

Руководитель Агентства по информатизации и
связи Камчатского края

И.М. Леонтьева

Начальник Управления пресс-службы Аппарата
Губернатора и Правительства Камчатского края

Ю.А. Чайкина



2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего 4 человек на 100 тыс. населения (к 2030 году - стремление к нулевому уровню смертности).

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	основной	21,6	31.12.2017	17	15	12	10	8	4

3. Результаты регионального проекта

№ п/п/	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения		
1.	<p>Результат федерального проекта: <i>Обеспечено соблюдение норм и правил в области безопасности дорожного движения.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Изменение поведения участников дорожного движения с целью безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения путем совершенствования практики проведения информационно-разъяснительной работы, осуществляемой средствами массовой информации, с целью изменения поведения участников дорожного движения, формирования в общественном сознании негативного отношения к нарушителям правил дорожного движения и фактам агрессивного поведения на дороге, развития принципов сотрудничества, взаимного доверия и взаимопомощи между участниками дорожного движения.</i></p> <p>Срок: <i>2024 год</i></p>	
1.1.	<p>Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения</p>	<p>Проведена трансляция телепередач, организован показ информационных сюжетов, изготовлены видеоролики, обеспечен показ социальной рекламы на ТВ. Разработаны социальные ролики и передачи на краевых телеканалах, статьи в печатных средствах массовой информации по безопасности дорожного движения, что способствует снижению дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, повышению культуры, навыков и умений по безопасному поведению на дороге каждой категорией участников дорожного движения и повышению уровня гражданской ответственности и правового воспитания граждан.</p>
2.	<p>Результат федерального проекта: <i>Усовершенствовано медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, путем реализации комплекса мероприятий направленных на обеспечение своевременного оказания медицинской и иной неотложной</i></p>	

	<i>помощи пострадавшим в ДТП.</i> Срок: 2024 год.	
2.1.	Создан программный продукт для информирования граждан о местах расположения экстренных оперативных служб и способах связи с ними.	Обеспечено прибытие бригад скорой медицинской помощи до места дорожно-транспортных происшествий в течение первых 20 минут в 99% случаев и своевременность оказания скорой медицинской помощи пострадавшим, что способствует повышению качества медицинской помощи на следующих этапах лечения и снижению смертности среди пострадавших на месте дорожно-транспортных происшествий.
2.2.	Оснащены медицинские организации автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	В ходе медицинской эвакуации на санитарном транспорте класса "С" обеспечивается непрерывный мониторинг состояния пациента, проводятся лечебные мероприятия для поддержания и восстановления жизненно-важных функций организма пострадавших в ДТП, что позволяет снизить смертность в ходе эвакуации и улучшить результаты лечения пострадавших, госпитализированных в медицинские организации для стационарного лечения.
3.	Результат федерального проекта: <i>Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб.</i> Характеристика результата федерального проекта: <i>Повышена квалификация сотрудников и эффективность работ по оказанию помощи пострадавшим, в том числе за счет организации взаимодействия уполномоченных служб.</i> Срок: 2024 год.	
3.1.	Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС Камчатского края, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-	Усовершенствованы практические навыки оказания скорой медицинской помощи пострадавшим, проведения медицинской

	спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб	эвакуации и взаимодействия с другими экстренными оперативными службами, участвующими в оказании первой помощи пострадавшим в ДТП.
4.	<p>Результат федерального проекта: <i>Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на основе комплексного подхода в решении вопросов детской безопасности на дорогах, в т.ч. путем проведения региональных конкурсов ЮИД, оснащение кабинетов ОБЖ образовательных учреждений.</i></p> <p>Срок: 2024 год.</p>	
4.1.	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	Учебные организации обеспечены наглядными учебными и методическими пособиями по профилактике детского дорожного травматизма.
4.2.	Обустроены центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учетом оснащения этих центров мобильными автогородками, развита система обучения детей в детско-юношеских автошколах, детских авто-, мото-, вело-, картинг-клубах и секциях.	В образовательной организации Камчатского края открыт центр по профилактике детского дорожно-травматизма, оснащенный стационарным автогородком.
4.3.	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортных происшествий	Организованы краевые мероприятия (акции, конкурсы, фестивали и др.) для детей и молодежи по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Обеспечено участие детей Камчатского края в ежегодном Всероссийском конкурсе ЮИД «Безопасное колесо».
4.4.	Организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров	Организованы информационно-пропагандистские мероприятия для родителей с привлечением сотрудников ГИБДД.
5.	<p>Результат федерального проекта: <i>Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения, в том числе с применением систем фиксации административных правонарушений в области дорожного</i></p>	

	<i>движения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.</i> Срок: 2024 год.	
5.1.	Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожные сети городов и иных населенных пунктов, дорог федерального, регионального и муниципального значения	Улично-дорожные сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения оснащены системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД
6.	<p>Результат федерального проекта: <i>Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Деятельность в рамках направления по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий предусматривает обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном движении, устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного движения, пробок и заторов, организацию транспортного планирования с целью обеспечения безопасного и эффективного трафика, развитие интеллектуальных транспортных систем, обеспечение пассивной и послеаварийной безопасности дорог и дорожной инфраструктуры.</i></p> <p>Срок: 2024 год.</p>	
6.1.	Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (в соответствии с планами, утверждаемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с территориальными органами ГИБДД МВД России)	Нерегулируемые пешеходные переходы, в том числе прилегающие непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, модернизированы, оснащены средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими

		элементами повышения безопасности дорожного движения.
6.2.	Модернизация светофорных объектов	Осуществлена модернизация светофорных объектов.
6.3.	Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов	Осуществлено оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов.

4.5.	<i>Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе:</i>	0,00	0,28	0,27	0,31	0,36	1,42	1,47	4,11
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,00	0,28	0,27	0,31	0,36	1,42	1,47	4,11
- бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	0,28	0,27	0,31	0,36	1,42	1,47	4,11
- межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<i>Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожные сети городов и иных населенных пунктов, дороги регионального и муниципального значения</i>								
5.1.	<i>Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожные сети городов и иных населенных пунктов, дороги регионального и муниципального значения (211% по отношению к 2017 году), в том числе:</i>	20,86	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		20,86	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46
- бюджет субъекта Российской Федерации		20,86	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46
- межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	<i>Содержание систем автоматического контроля и выявления нарушений ПДД</i>	25,49	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Каюмов В.В.	Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Губернатор Камчатского края Илюхин В.И.	40
2.	Администратор регионального проекта	Банников А.И.	Заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Каюмов В.В.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Якушев А.С.	Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю	Начальник УМВД России по Камчатскому краю полковник полиции Киселев М.В.	15
Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Каюмов В.В.	Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Губернатор Камчатского края Илюхин В.И.	20
4.1.	Участник регионального проекта	Якушев А.С.	Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю	Начальник УМВД России по Камчатскому краю полковник полиции Киселев М.В.	15
4.2.	Участник регионального проекта	по отдельному списку (приложение № 3)	Глава администрации муниципального образования	В соответствии с полномочиями	10
Усовершенствование медицинского обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях					

5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сорокина Е.Н.	Министр здравоохранения Камчатского края	Губернатор Камчатского края Илюхин В.И.	20
5.1.	Участник регионального проекта	Фещенко Г.Г.	Директор КГКУЗ "Камчатский территориальный центр медицины катастроф"	Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н.	15
5.2.	Участник регионального проекта	Байкалов И.А.	Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская станция скорой медицинской помощи»	Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н.	15
5.3.	Участник регионального проекта	Кормильцева И.В.	Главный врач ГБУЗ КК «Елизовская станция скорой медицинской помощи»	Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н.	10
5.4.	Участник регионального проекта	Пойманова Л.Г.	Главный врач ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»	Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н.	10
5.5.	Участник регионального проекта	Меджидов А.М.	Главный врач ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая районная больница»	Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н.	10
5.6.	Участник регионального проекта	Каркушевская Л.И.	Главный врач ГБУЗ КК «Мильковская районная больница»	Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н.	10
5.7.	Участник регионального проекта	Грекова Е.А.	Главный врач ГБУЗ КК «Быстринская районная больница»	Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н.	5

5.8.	Участник регионального проекта	Кучер С. Н.	Главный врач ГБУЗ КК «Ключевская районная больница»	Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н.	5
5.9.	Участник регионального проекта	Редин И.В.	Главный врач ГБУЗ КК «Усть-Камчатская районная больница»	Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н.	10
<i>Усовершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах</i>					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Короткова А.Ю.	Министр образования и молодежной политики Камчатского края	Губернатор Камчатского края Илюхин В.И.	20
6.1.	Участник регионального проекта	Абдуллина З.Ф.	Заместитель начальника отдела Министерства образования и молодежной политики Камчатского края	Министр образования и молодежной политики Камчатского края, Короткова А.Ю.	15
6.2.	Участник регионального проекта	по отдельному списку (в приложении)	Глава администрации муниципального образования	В соответствии с полномочиями	10
<i>Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах</i>					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Короткова А.Ю.	Министр образования и молодежной политики Камчатского края	Губернатор Камчатского края Илюхин В.И.	20
7.1	Участник регионального проекта	Якушев А.С.	Начальник УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю	Начальник УМВД России по Камчатскому краю полковник полиции Киселев М.В.	15

7.2.	Участник регионального проекта	по отдельному списку (приложение № 3)	Глава администрации муниципального образования	В соответствии с полномочиями	10
<i>Повышение квалификации сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС Камчатского края, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб</i>					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хабаров С.И.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края – Министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края	Губернатор Камчатского края Илюхин В.И.	20
8.1.	Участник регионального проекта	Михно И.В.	Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Камчатскому краю	Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Зиничев Е.Н.	15
8.2.	Участник регионального проекта	Байкалов Р.В.	Директор краевого государственного казенного учреждения «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае»	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края – Министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Хабаров С.И.	15
8.3.	Участник регионального проекта	Пляскина И.В.	Директор ГБПОУ КК "Камчатский	Министр здравоохранения	25

			медицинский колледж"	Камчатского края Сорокина Е.Н.	
8.4.	Участник регионального проекта	Фещенко Г.Г.	Директор КГКУЗ "Камчатский территориальный центр медицины катастроф"	Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н.	15
8.5.	Участник регионального проекта	Байкалов И.А.	Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск- Камчатская городская станция скорой медицинской помощи»	Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н.	10
8.6.	Участник регионального проекта	Кормильцева И.В.	Главный врач ГБУЗ КК «Елизовская станция скорой медицинской помощи»	Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н.	10
8.7.	Участник регионального проекта	Пойманова Л.Г.	Главный врач ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»	Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н.	5
8.8.	Участник регионального проекта	Меджидов А.М.	Главный врач ГБУЗ КК «Усть- Большерецкая районная больница»	Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н.	5
8.9.	Участник регионального проекта	Каркушевская Л.И.	Главный врач ГБУЗ КК «Мильковская районная больница»	Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н.	5
8.10	Участник регионального проекта	Грекова Е.А.	Главный врач ГБУЗ КК «Быстринская районная больница»	Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н.	5
8.11	Участник регионального проекта	Кучер С. Н.	Главный врач ГБУЗ КК «Ключевская	Министр здравоохранения	5

			районная больница»	Камчатского края Сорокина Е.Н.	
8.12	Участник регионального проекта	Редин И.В.	Главный врач ГБУЗ КК «Усть-Камчатская районная больница»	Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н.	5
<i>Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожные сети городов и иных населенных пунктов, дороги регионального и муниципального значения</i>					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леонтьева И.М.	Руководитель Агентства по информатизации и связи Камчатского края	Губернатор Камчатского края Илюхин В.И.	20
9.1.	Участник регионального проекта	по отдельному списку (приложение № 3)	Глава администрации муниципального образования	В соответствии с полномочиями	10
<i>Совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов</i>					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Каюмов В.В.	Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Губернатор Камчатского края Илюхин В.И.	20
10.1.	Участник регионального проекта	по отдельному списку (приложение № 3)	Глава администрации муниципального образования	В соответствии с полномочиями	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
«Безопасность дорожного движения в
Камчатском крае»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	<i>Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.</i>	<i>1 января 2019 г.</i>	<i>31 декабря 2024 г.</i>	<i>Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Камчатского края, Минтранс Камчатского края, Управление ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, главы администраций муниципальных образований</i>	<i>Обеспечено информационное сопровождение в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению БДД</i>	<i>К, РРП</i>
1.1.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		31 июня 2019 г.	Минтранс Камчатского края	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
1.2.	Исполнен государственный контракт (контракты) по мероприятию «Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения»		31 декабря 2019 г.	Минтранс Камчатского края	Акты сверки взаимных расчетов	РРП

1.3.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2020 г.	Минтранс Камчатского края	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
1.4.	Исполнен государственный контракт (контракты) по мероприятию «Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения»		31 декабря 2020 г.	Минтранс Камчатского края	Акты сверки взаимных расчетов	РРП
1.5.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	Минтранс Камчатского края	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
1.6.	Исполнен государственный контракт (контракты) по мероприятию «Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения»		31 декабря 2021 г.	Минтранс Камчатского края	Акты сверки взаимных расчетов	РРП
1.7.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2022 г.	Минтранс Камчатского края	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
1.8.	Исполнен государственный контракт (контракты) по мероприятию «Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению БДД»		31 декабря 2022 г.	Минтранс Камчатского края	Акты сверки взаимных расчетов	РРП
1.9.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2023 г.	Минтранс Камчатского края	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
1.10.	Исполнен государственный контракт (контракты) по мероприятию «Организация работы по информационному сопровождению		31 декабря 2023 г.	Минтранс Камчатского края	Акты сверки взаимных расчетов	РРП

	в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению БДД»					
1.11.	Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2024 г.	Минтранс Камчатского края	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
1.12.	Исполнен государственный контракт (контракты) по мероприятию «Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения»		31 декабря 2024 г.	Минтранс Камчатского края	Акты сверки взаимных расчетов	РРП
2.	<i>Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ</i>	<i>1 января 2019 г.</i>	<i>31 декабря 2024 г.</i>	<i>Минздрав Камчатского края</i>	<i>Повышена эффективность работы по выявлению лиц, находящихся в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения</i>	<i>К, РРП</i>
2.1.	Приобретен и передан 1 хроматограф для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.		31 декабря 2021 г.	Минздрав Камчатского края	Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (ОИВ), доклад в Минздрав России	РРП
2.2.	Приобретен и передан 1 хроматограф для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.		31 декабря 2022 г.	Минздрав Камчатского края	Отчеты ОИВ, доклад в Минздрав России	РРП
3.	<i>Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при ДТП</i>	<i>1 января 2019 г.</i>	<i>31 декабря 2024 г.</i>	<i>Минздрав Камчатского края</i>	<i>Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП</i>	<i>К, РРП</i>

3.1.	Приобретен и передан 1 автомобиль скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пострадавшим при ДТП		31 декабря 2019 г.	Минздрав Камчатского края	Отчеты ОИВ субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России	РРП
3.2.	Приобретены и переданы 2 автомобиля скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пострадавшим при ДТП		31 декабря 2021 г.	Минздрав Камчатского края	Отчеты ОИВ субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России	РРП
4.	<i>Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации ДТП за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб</i>	<i>1 января 2019 г.</i>	<i>31 декабря 2024 г.</i>	<i>Минспеципрограмм Камчатского края, Минздрав Камчатского края</i>	<i>Повышена эффективность аварийно-спасательных работ, в том числе за счет организации взаимодействия уполномоченных служб</i>	<i>К, РРП</i>
4.1.	Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС Камчатского края, принимающих участие в ликвидации ДТП за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб		31 декабря 2019 г.	Минспеципрограмм Камчатского края, Минздрав Камчатского края	Отчет о количестве проведенных учений, соревнований, задействованного личного состава; протоколы соревнований	РРП
4.2.	Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС Камчатского края, принимающих участие в ликвидации ДТП за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб		31 декабря 2020 г.	Минспеципрограмм Камчатского края, Минздрав Камчатского края	Отчет о количестве проведенных учений, соревнований, задействованного личного состава; протоколы соревнований	РРП
4.3.	Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС Камчатского края, принимающих участие в ликвидации ДТП за счет проведения совместных учений и		31 декабря 2021 г.	Минспеципрограмм Камчатского края, Минздрав Камчатского края	Отчет о количестве проведенных учений, соревнований, задействованного личного	РРП

	соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб				состава; протоколы соревнований	
4.4.	Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС Камчатского края, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб		31 декабря 2022 г.	Минспеципрограмм Камчатского края, Минздрав Камчатского края	Отчет о количестве проведенных учений, соревнований, задействованного личного состава; протоколы соревнований	РРП
4.5.	Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС Камчатского края, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб		31 декабря 2023 г.	Минспеципрограмм Камчатского края, Минздрав Камчатского края	Отчет о количестве проведенных учений, соревнований, задействованного личного состава; протоколы соревнований	РРП
4.6.	Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС Камчатского края, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб		31 декабря 2024 г.	Минспеципрограмм Камчатского края, Минздрав Камчатского края	Отчет о количестве проведенных учений, соревнований, задействованного личного состава; протоколы соревнований	РРП
5.	<i>Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.</i>	<i>1 января 2019 г.</i>	<i>31 декабря 2024 г.</i>	<i>Минобразования Камчатского края, главы администраций муниципальных образований</i>	<i>Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов,</i>	<i>К, РРП</i>

					<i>викторин, смотров, соревнований по различным вопросам БДД</i>	
5.1.	В субъектах Российской Федерации в образовательных организациях сформированы новые отряды ЮИД, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские автомото-, вело-, картинг-клубы и секции)		31 декабря 2019 г.	Минобразования Камчатского края, муниципальные органы управления образованием в Камчатском крае (МОУО)	Отчет о создании в образовательных организациях новых отрядов ЮИД, доклад в Минпросвещения России	РРП
5.2.	В субъектах Российской Федерации в образовательных организациях сформированы новые отряды ЮИД, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские автомото-, вело-, картинг-клубы и секции)		31 декабря 2020 г.	Минобразования Камчатского края, МОУО в Камчатском крае	Отчет о создании в образовательных организациях новых отрядов ЮИД, доклад в Минпросвещения России	РРП
5.3.	В субъектах Российской Федерации в образовательных организациях сформированы новые отряды ЮИД, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские автомото-, вело-, картинг-клубы и секции)		31 декабря 2021 г.	Минобразования Камчатского края, МОУО в Камчатском крае	Отчет о создании в образовательных организациях новых отрядов ЮИД, доклад в Минпросвещения России	РРП
5.4.	В субъектах Российской Федерации в образовательных организациях сформированы новые отряды юных инспекторов движения, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские автомото-, вело-, картинг-клубы и секции)		31 декабря 2022 г.	Минобразования Камчатского края, МОУО в Камчатском крае	Отчет о создании в образовательных организациях новых отрядов ЮИД, доклад в Минпросвещения России	РРП
5.5.	В субъектах Российской Федерации в образовательных организациях сформированы новые юных инспекторов движения, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские автомото-, вело-, картинг-клубы и секции)		31 декабря 2023 г.	Минобразования Камчатского края, МОУО в Камчатском крае	Отчет о создании в образовательных организациях новых отрядов ЮИД, доклад в Минпросвещения России	РРП
5.6.	В субъектах Российской Федерации в образовательных организациях сформированы новые отряды юных		31 декабря 2024 г.	Минобразования Камчатского края, МОУО в	Отчет о создании в образовательных организациях новых	РРП

	инспекторов движения, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские автомото-, вело-, картинг-клубы и секции)			Камчатском крае	отрядов ЮИД, доклад в Минпросвещения России	
6.	Проведение массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении	<i>1 января 2019 г.</i>	<i>31 декабря 2024 г.</i>	<i>Минобразования Камчатского края</i>		<i>К, РРП</i>
6.1.	В субъектах Российской Федерации проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения		31 декабря 2019 г.	Минобразования Камчатского края	Отчет ОИВ субъектов Российской Федерации	РРП
6.2.	В субъектах Российской Федерации проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения		31 декабря 2020 г.	Минобразования Камчатского края	Отчет ОИВ субъектов Российской Федерации	РРП
6.3.	В субъектах Российской Федерации проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения		31 декабря 2021 г.	Минобразования Камчатского края	Отчет ОИВ субъектов Российской Федерации	РРП
6.4.	В субъектах Российской Федерации проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения		31 декабря 2022 г.	Минобразования Камчатского края	Отчет ОИВ субъектов Российской Федерации	РРП
6.5.	В субъектах Российской Федерации проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения		31 декабря 2023 г.	Минобразования Камчатского края	Отчет ОИВ субъектов Российской Федерации	РРП
6.6.	В субъектах Российской Федерации проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения		31 декабря 2024 г.	Минобразования Камчатского края	Отчет ОИВ субъектов Российской Федерации	РРП
7.	Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	<i>1 января 2019 г.</i>	<i>31 декабря 2024 г.</i>	<i>Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, муниципальные органы управления образованием в Камчатском крае (МОУО в</i>	<i>На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования</i>	<i>К, РРП</i>

				<i>Камчатском крае)</i>	<i>безопасных пешеходных маршрутов, особенностей передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма</i>	
7.2.	Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах		31 декабря 2019 г.	Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае	Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в Минпросвещения России и МВД России	РРП
7.3.	Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах		31 декабря 2020 г.	Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае	Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в Минпросвещения России и МВД России	РРП
7.4.	Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах		31 декабря 2021 г.	Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае	Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в Минпросвещения России и МВД России	РРП

7.5	Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах		31 декабря 2022 г.	Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае	Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в Минпросвещения России и МВД России	РРП
7.6.	Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах		31 декабря 2023 г.	Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае	Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в Минпросвещения России и МВД России	РРП
7.7.	Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах		31 декабря 2024 г.	Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае	Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в Минпросвещения России и МВД России	РРП
7.8.	Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей		31 декабря 2019 г.	Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае	Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в МВД России и Минпросвещения России	РРП
7.9.	Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей		31 декабря 2020 г.	Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае	Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в МВД России и Минпросвещения России	РРП

7.10.	Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей		31 декабря 2021 г.	Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае	Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в МВД России и Минпросвещения России	РРП
7.11.	Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей		31 декабря 2022 г.	Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае	Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в МВД России и Минпросвещения России	РРП
7.12.	Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей		31 декабря 2023 г.	Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае	Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в МВД России и Минпросвещения России	РРП
7.13.	Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей		31 декабря 2024 г.	Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае	Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в МВД России и Минпросвещения России	РРП
8.	<i>Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма</i>	<i>1 января 2019 г.</i>	<i>31 декабря 2024 г.</i>	<i>Минобразования Камчатского края</i>	<i>Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах</i>	<i>К, РРП</i>

8.1.	Приобретены и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма		31 декабря 2019 г.	Минобразования Камчатского края	Акты приема-передачи, доклад в Минпросвещения России	РРП
8.2.	Приобретены и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма		31 декабря 2020 г.	Минобразования Камчатского края	Акты приема-передачи, доклад в Минпросвещения России	РРП
8.3.	Приобретены и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма		31 декабря 2021 г.	Минобразования Камчатского края	Акты приема-передачи, доклад в Минпросвещения России	РРП
8.4.	Приобретены и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма		31 декабря 2022 г.	Минобразования Камчатского края	Акты приема-передачи, доклад в Минпросвещения России	РРП
8.5.	Приобретены и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма		31 декабря 2023 г.	Минобразования Камчатского края	Акты приема-передачи, доклад в Минпросвещения России	РРП
8.6.	Приобретены и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-		31 декабря 2024 г.	Минобразования Камчатского края	Акты приема-передачи, доклад в Минпросвещения России	РРП

	транспортного травматизма					
9.	Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожные сети городов и иных населенных пунктов, дороги регионального и муниципального значения	<i>1 января 2019 г.</i>	<i>31 декабря 2024 г.</i>	<i>Агентство по информатизации и связи Камчатского края, Управление ГИБДД УВМД России по Камчатскому краю</i>		<i>К, РРП</i>
9.1.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку и монтаж 2 стационарных систем		31 июня 2019 г.	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
9.2.	Исполнены государственные контракты по мероприятию «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожных сетей городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения»		31 декабря 2019 г.	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	Акты сверки взаимных расчетов	РРП
9.3.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку и монтаж 5 стационарных систем		31 июня 2020 г.	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
9.4.	Исполнены государственные контракты по мероприятию «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожных сетей городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения»		31 декабря 2020 г.	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	Акты сверки взаимных расчетов	РРП
9.5.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку и монтаж 5 стационарных систем		31 июня 2021 г.	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
9.6.	Исполнены государственные контракты по мероприятию «Оснащение системами		31 декабря 2021 г.	Агентство по информатизации и	Акты сверки взаимных расчетов	РРП

	автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожных сетей городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения»			связи Камчатского края		
9.7.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку и монтаж 5 стационарных систем		31 июня 2022 г.	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
9.8.	Исполнены государственные контракты по мероприятию «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожных сетей городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения»		31 декабря 2022 г.	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	Акты сверки взаимных расчетов	РРП
9.9.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку и монтаж 5 стационарных систем		31 июня 2023 г.	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
9.10.	Исполнены государственные контракты по мероприятию «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожных сетей городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения»		31 декабря 2023 г.	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	Акты сверки взаимных расчетов	РРП
9.11.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку и монтаж 5 стационарных систем		31 июня 2024 г.	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
9.12.	Исполнены государственные контракты по мероприятию «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожных сетей городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения»		31 декабря 2024 г.	Агентство по информатизации и связи Камчатского края	Акты сверки взаимных расчетов	РРП

10.	<p><i>Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (в соответствии с планами, утверждаемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с территориальными органами ГИБДД МВД России)</i></p>	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах	К, РРП
10.1.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2019 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
10.2.	Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним		31 декабря 2019 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Акты сверки взаимных расчетов	РРП

	освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения БДД»					
10.3.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2020 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
10.4.	Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения БДД»		31 декабря 2020 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Акты сверки взаимных расчетов	РРП
10.5.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
10.6.	Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям,		31 декабря 2021 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Акты сверки взаимных расчетов	РРП

	<p>общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения БДД»</p>					
10.7.	<p>Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>		30 июня 2022 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
10.8.	<p>Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения БДД»</p>		31 декабря 2022 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Акты сверки взаимных расчетов	РРП

10.9	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2023 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
10.10	Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения БДД»		31 декабря 2023 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Акты сверки взаимных расчетов	РРП
10.11	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2024 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
10.12	Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и		31 декабря 2024 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Акты сверки взаимных расчетов	РРП

	светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения БДД»					
11.	Модернизация светофорных объектов	<i>1 января 2019 г.</i>	<i>31 декабря 2024 г.</i>	<i>Минтранс, ОМС</i>	<i>Повышение пропускной способности УДС</i>	<i>К, РРП</i>
11.1.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2019 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
11.2.	Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация светофорных объектов»		31 декабря 2019 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Акты сверки взаимных расчетов	РРП
11.3.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2020 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
11.4.	Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация светофорных объектов»		31 декабря 2020 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Акты сверки взаимных расчетов	РРП
11.5.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
11.6.	Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация светофорных объектов»		31 декабря 2021 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Акты сверки взаимных расчетов	РРП
11.7.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2022 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
11.8.	Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация светофорных объектов»		31 декабря 2022 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Акты сверки взаимных расчетов	РРП
11.9	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения		30 июня 2023 г.	Минтранс Камчатского края,	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП

	поставщиков (подрядчиков, исполнителей)			ОМС		
11.10	Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация светофорных объектов»		31 декабря 2023 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Акты сверки взаимных расчетов	РРП
11.11	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2024 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
11.12	Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация светофорных объектов»		31 декабря 2024 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Акты сверки взаимных расчетов	РРП
12.	Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов	<i>1 января 2019 г.</i>	<i>31 декабря 2024 г.</i>	<i>Минтранс Камчатского края, ОМС</i>	<i>Повышение безопасности дорожного движения</i>	<i>К, РРП</i>
12.1.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2019 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
12.2.	Исполнены государственные контракты по мероприятию «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов»		31 декабря 2019 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Акты сверки взаимных расчетов	РРП
12.3.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2020 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
12.4.	Исполнены государственные контракты по мероприятию «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов»		31 декабря 2020 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Акты сверки взаимных расчетов	РРП
12.5.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2021 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
12.6.	Исполнены государственные контракты по		31 декабря	Минтранс	Акты сверки взаимных	РРП

	мероприятию «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов»		2021 г.	Камчатского края, ОМС	расчетов	
12.7.	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2022 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
12.8.	Исполнены государственные контракты по мероприятию «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов»		31 декабря 2022 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Акты сверки взаимных расчетов	РРП
12.9	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2023 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
12.10	Исполнены государственные контракты по мероприятию «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов»		31 декабря 2023 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Акты сверки взаимных расчетов	РРП
12.11	Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		30 июня 2024 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Извещения о проведении конкурентных процедур	РРП
12.12	Исполнены государственные контракты по мероприятию «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов»		31 декабря 2024 г.	Минтранс Камчатского края, ОМС	Акты сверки взаимных расчетов	РРП

К – куратор регионального проекта

РРП – руководитель регионального проекта

ОМС – органы местного самоуправления Камчатского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта
«Безопасность дорожного движения
в Камчатском крае»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Безопасность дорожного движения Камчатского края»*

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект направлен на снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, путем реализации комплекса мероприятий по приобретению автомобилей скорой медицинской помощи для оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, оснащению кабинетов ОБЖ образовательных учреждений наглядными учебными и методическими пособиями по профилактике детского дорожного травматизма. Кроме того, направлен на проведение пропагандистских мероприятий в средствах массовой информации, а именно: создание социальных роликов и передач на краевых телеканалах, публикация статей по безопасности дорожного движения в печатных изданиях края, что поспособствует снижению дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, повышению культуры, навыков и умений по безопасному поведению на дороге каждой категорией участников дорожного движения и повышению уровня гражданской ответственности и правового воспитания граждан.

* Далее – региональный проект

2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1.	Согласно Правилам учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.1995 № 647	21,6	Управление ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Камчатский край	Ежегодно на 1 января	

3. Дополнительная финансовая потребность на обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Обеспечено соблюдение норм и правил в области безопасности дорожного движения							
1.1.	<i>Реализация межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения, в том числе:</i>	0,00	3,00	4,00	4,50	5,00	5,50	22,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,00	3,00	4,00	4,50	5,00	5,50	22,00
- бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	3,00	4,00	4,50	5,00	5,50	22,00
внебюджетные источники								0
2.	Усовершенствовано медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях							
2.1.	<i>Приобретение в районные медицинские учреждения хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ, в том числе:</i>	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	10,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	10,00
- бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	10,00
2.2.	<i>Оснащение медицинских организации автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в том числе:</i>	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
- бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
3.	Усовершенствовано обучение детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах							

3.1.	<i>Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно - транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр., в том числе:</i>	0,00	42,80	6,00	6,00	6,00	6,00	66,80
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,00	42,80	6,00	6,00	6,00	6,00	66,80
- бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	42,80	6,00	6,00	6,00	6,00	66,80
3.2.	<i>Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе:</i>	0,00	1,00	1,04	1,08	1,13	1,17	5,42
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,00	1,00	1,04	1,08	1,13	1,17	5,42
- бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	1,00	1,04	1,08	1,13	1,17	5,42
4.	<i>Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожные сети городов и иных населенных пунктов, дороги регионального и муниципального значения</i>							
4.1.	<i>Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожные сети городов и иных населенных пунктов, дороги регионального и муниципального значения, в том числе:</i>	0,00	27,20	19,60	27,20	19,60	19,60	113,20
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,00	27,20	19,60	27,20	19,60	19,60	113,20
- бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	27,20	19,60	27,20	19,60	19,60	113,20
4.2.	<i>Содержание систем автоматического контроля и выявления нарушений ПДД</i>	0,00	25,60	30,00	35,00	40,00	45,00	175,60
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,00	25,60	30,00	35,00	40,00	45,00	175,60
- бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	25,60	30,00	35,00	40,00	45,00	175,60
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,00	99,60	78,64	78,78	71,73	77,27	406,02
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,00	99,60	78,64	78,78	71,73	77,27	406,02
- бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	99,60	78,64	78,78	71,73	77,27	406,02

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту регионального проекта
«Безопасность дорожного движения
в Камчатском крае»

**Главы администраций муниципальных образований Камчатского края,
являющиеся участниками регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Камчатском крае»**

№ п/п	Наименование муниципального образования	Должность	Ф.И.О.
1.	Петропавловск-Камчатский городской округ	Глава Петропавловск-Камчатского городского округа	Иваненко В.Ю.
2.	Вилючинский городской округ	Глава администрации Вилючинского городского округа	Смирнова Г.Н.
3.	Городской округ «поселок Палана»	Глава городского округа «поселок Палана»	Мохирева О.П.
4.	Алеутский муниципальный район	Глава Алеутского муниципального района	Арнацкая С.В.
5.	Быстринский муниципальный район	Глава администрации Быстринского муниципального района	Греков А.В.
6.	Елизовский муниципальный район	Глава муниципального района	Василевский Р.С.
7.	Карагинский муниципальный район	Глава Карагинского муниципального района	Гаврилов В.Н.
8.	Мильковский муниципальный район	Глава Мильковского муниципального района	Войцеховский В.К.
9.	Олюторский муниципальный район	Глава Олюторского муниципального района	Свириденко О.Н.
10.	Пенжинский муниципальный район	Глава Пенжинского муниципального района	Болотнов А.В.
11.	Соболевский муниципальный район	Глава Соболевского муниципального района	Куркин В.И.
12.	Тигильский муниципальный район	Глава Тигильского муниципального района	Бородай С.И.
13.	Усть-Большерецкий муниципальный район	Глава Усть-Большерецкого муниципального района	Деникеев К.Ю.
14.	Усть-Камчатский муниципальный район	Глава Усть-Камчатского муниципального района	Логинов В.И.
15.	Вулканное городское поселение	Глава Вулканного городского поселения	Смолин В.В.
16.	Городское поселение «поселок Оссора»	Глава городского поселения «поселок Оссора»	Захаров Н.Н.
17.	Елизовское городское поселение	Глава администрации Елизовского городского поселения	Щипицын Д.Б.
18.	Озерновское городское поселение	Глава Озерновского городского поселения	Петров В.В.
19.	Октябрьское городское поселение	Глава Октябрьского городского поселения	Головчак И.В.
20.	Анавгайское сельское поселение	Глава Анавгайского сельского поселения	Гафуров Р.З.

21.	Апачинское сельское поселение	Глава Апачинского сельского поселения	Щербин В.Я.
22.	Атласовское сельское поселение	Глава Атласовского сельского поселения	Артемьев В.В.
23.	Запорожское сельское поселение	Глава Запорожского сельского поселения	Таперечкина Т.В.
24.	Кавалеровское сельское поселение	Глава Кавалеровского сельского поселения	Агапов В.М.
25.	Ключевское сельское поселение	Глава Ключевского сельского поселения	Возников А.В.
26.	Козыревское сельское поселение	Глава Козыревского сельского поселения	Байдуганова И.Н.
27.	Корякское сельское поселение	Глава Корякского сельского поселения	Липатов А.Ю.
28.	Крутогоровское сельское поселение	Глава Крутогоровского сельского поселения	Овчаренко Г.Н.
29.	Мильковское сельское поселение	Глава Мильковского сельского поселения	Гарбузюк Н.В.
30.	Начикинское сельское поселение	Глава Начикинского сельского поселения	Пищальченко В.М.
31.	Николаевское сельское поселение	Глава Николаевского сельского поселения	Никифоров В.И.
32.	Никольское сельское поселение	Глава Никольского сельского поселения	Кузнецов А.В.
33.	Новоавачинское сельское поселение	Глава Новоавачинского сельского поселения	Прокопенко О.А.
34.	Паратунское сельское поселение	И.о. Главы Паратунского сельского поселения	Хорольская Е.А.
35.	Пионерское сельское поселение	Глава Пионерского сельского поселения	Юрьев М.В.
36.	Раздольненское сельское поселение	Глава Раздольненского сельского поселения	Меркушев М.В.
37.	Сельское поселение «село Апука»	Глава сельского поселения «село Апука»	Воевудский Л.П.
38.	Сельское поселение «село Ачайваям»	Глава сельского поселения «село Ачайваям»	Эминина Н.А.
39.	Сельское поселение «село Аянка»	Глава сельского поселения «село Аянка»	Дорохин О.О.
40.	Сельское поселение «село Воямполка»	Глава сельского поселения «село Воямполка»	Арскнукаева Г.М.
41.	Сельское поселение «село Вывенка»	Глава сельского поселения «село Вывенка»	Бурнаков Д.В.
42.	Сельское поселение «село Ивашка»	Глава сельского поселения «село Ивашка»	Гольняк А.Н.
43.	Сельское поселение «село Ильпырское»	Глава сельского поселения «село Ильпырское»	Миникаев В.Г.
44.	Сельское поселение «село Каменское»	Глава сельского поселения «село Каменское»	Козловский Н.С.
45.	Сельское поселение «село Карага»	Глава сельского поселения «село Карага»	Шафранская Н.В.
46.	Сельское поселение «село Ковран»	Глава сельского поселения «село Ковран»	Квасова И.М.
47.	Сельское поселение «село Лесная»	Глава сельского поселения «село Лесная»	Сиверина Е.А.
48.	Сельское поселение «село Манилы»	Глава сельского поселения «село Манилы»	Линков Л.М.
49.	Сельское поселение «село Пахачи»	Глава сельского поселения «село Пахачи»	Лазарев С.П.
50.	Сельское поселение «село Седанка»	Глава сельского поселения «село Седанка»	Коньчева Г.Г.
51.	Сельское поселение «село Слаутное»	Глава сельского поселения «село Слаутное»	Комаричева В.С.

52.	Сельское поселение «село Средние Пахачи»	Глава сельского поселения «село Средние Пахачи»	Эчган Л.Ш.
53.	Сельское поселение «село Таловка»	Глава сельского поселения «село Таловка»	Боруцкая Н.Н.
54.	Сельское поселение «село Тигиль»	Глава сельского поселения «село Тигиль»	Ахметова Г.И.
55.	Сельское поселение «село Тилички»	Глава сельского поселения «село Тилички»	Тнальхут Л.А.
56.	Сельское поселение «село Тымлат»	Глава сельского поселения «село Тымлат»	Ювик А.З.
57.	Сельское поселение «село Усть-Хайрюзово»	Глава сельского поселения «село Усть-Хайрюзово»	Мельничук М.Н.
58.	Сельское поселение «село Хаилино»	Глава сельского поселения «село Хаилино»	Марпа Л.А.
59.	Сельское поселение «село Хайрюзово»	Глава сельского поселения «село Хайрюзово»	Зюбяирова Г.А.
60.	Соболевское сельское поселение	Глава Соболевского сельского поселения	Игнатович А.А.
61.	Усть-Большерецкое сельское поселение	Глава Усть-Большерецкого сельского поселения	Петришин Е.А.
62.	Усть-Камчатское сельское поселение	Глава Усть-Камчатского сельского поселения	Шубенко И.В.
63.	Устьевое сельское поселение	Глава Устьевого сельского поселения	Третьякова С.В.
64.	Эссовское сельское поселение	Глава Эссовского сельского поселения	Мишура М.М.