

Национальный проект  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

«УТВЕРЖДАЮ»

Губернатор  
Камчатского края



В.И. Илюхин

(подпись, печать)

«10» июня 2019 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

**«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»**

на 2019-2024 годы

# ПАСПОРТ

## регионального проекта

*«Безопасность дорожного движения в Камчатском крае»*

| <b>1. Основные положения</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Наименование национального проекта</b>                    | <b><i>Безопасные и качественные автомобильные дороги</i></b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                       |
| <b>Наименование федерального проекта</b>                     | <b><i>Безопасность дорожного движения</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                       |
| <b>Краткое наименование регионального проекта</b>            | <b><i>БДД в Камчатском крае</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Срок начала и окончания</b> | <b><i>03.12.2018 – 31.12.2024</i></b> |
| <b>Куратор регионального проекта</b>                         | <i>Заместитель Председателя Правительства Камчатского края<br/><b>ЗУБАРЬ Юрий Николаевич</b></i>                                                                                                                                                                                                    |                                |                                       |
| <b>Руководитель регионального проекта</b>                    | <i>Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края<br/><b>КАЮМОВ Владимир Владимирович</b></i>                                                                                                                                                                                        |                                |                                       |
| <b>Администратор регионального проекта</b>                   | <i>Заместитель Министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края<br/><b>БАННИКОВ Анатолий Иванович</b></i>                                                                                                                                                                             |                                |                                       |
| <b>Связь с государственными программами Камчатского края</b> | <i>1. Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка»;<br/>2. Государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014 - 2019 годы»;<br/>3. Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае».</i> |                                |                                       |

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**  
**регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Камчатском крае»**

Заместитель Председателя Правительства  
Камчатского края

Ю.Н. Зубарь

Министр транспорта и дорожного строительства  
Камчатского края

В.В. Каюмов

Начальник Управления ГИБДД УМВД России по  
Камчатскому краю

А.С. Якушев

Заместитель Председателя Правительства  
Камчатского края – Министр специальных  
программ и по делам казачества Камчатского края

С.И. Хабаров

Министр образования и молодежной политики  
Камчатского края

А.Ю. Короткова

Министр здравоохранения Камчатского края

Е.Н. Сорокина

Руководитель Агентства по информатизации и  
связи Камчатского края

И.М. Леонтьева

Начальник Управления пресс-службы Аппарата  
Губернатора и Правительства Камчатского края

Ю.А. Чайкина



## 2. Цель и показатели регионального проекта

**Цель:** снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего 4 человек на 100 тыс. населения (к 2030 году - стремление к нулевому уровню смертности).

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                  | Тип<br>показателя | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |      |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|
|          |                                                                                          |                   | Значение         | Дата       | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.       | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | основной          | 21,6             | 31.12.2017 | 17          | 15   | 12   | 10   | 8    | 4    |

### 3. Результаты регионального проекта

| № п/п/                                                                                | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.                                                                                    | <p>Результат федерального проекта: <i>Обеспечено соблюдение норм и правил в области безопасности дорожного движения.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Изменение поведения участников дорожного движения с целью безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения путем совершенствования практики проведения информационно-разъяснительной работы, осуществляемой средствами массовой информации, с целью изменения поведения участников дорожного движения, формирования в общественном сознании негативного отношения к нарушителям правил дорожного движения и фактам агрессивного поведения на дороге, развития принципов сотрудничества, взаимного доверия и взаимопомощи между участниками дорожного движения.</i></p> <p>Срок: <i>2024 год</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.                                                                                  | <p>Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Проведена трансляция телепередач, организован показ информационных сюжетов, изготовлены видеоролики, обеспечен показ социальной рекламы на ТВ. Разработаны социальные ролики и передачи на краевых телеканалах, статьи в печатных средствах массовой информации по безопасности дорожного движения, что способствует снижению дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, повышению культуры, навыков и умений по безопасному поведению на дороге каждой категорией участников дорожного движения и повышению уровня гражданской ответственности и правового воспитания граждан.</p> |
| 2.                                                                                    | <p>Результат федерального проекта: <i>Усовершенствовано медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, путем реализации комплекса мероприятий направленных на обеспечение своевременного оказания медицинской и иной неотложной</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <i>помощи пострадавшим в ДТП.</i><br>Срок: 2024 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1. | Создан программный продукт для информирования граждан о местах расположения экстренных оперативных служб и способах связи с ними.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Обеспечено прибытие бригад скорой медицинской помощи до места дорожно-транспортных происшествий в течение первых 20 минут в 99% случаев и своевременность оказания скорой медицинской помощи пострадавшим, что способствует повышению качества медицинской помощи на следующих этапах лечения и снижению смертности среди пострадавших на месте дорожно-транспортных происшествий.                                       |
| 2.2. | Оснащены медицинские организации автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | В ходе медицинской эвакуации на санитарном транспорте класса "С" обеспечивается непрерывный мониторинг состояния пациента, проводятся лечебные мероприятия для поддержания и восстановления жизненно-важных функций организма пострадавших в ДТП, что позволяет снизить смертность в ходе эвакуации и улучшить результаты лечения пострадавших, госпитализированных в медицинские организации для стационарного лечения. |
| 3.   | Результат федерального проекта: <i>Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб.</i><br>Характеристика результата федерального проекта: <i>Повышена квалификация сотрудников и эффективность работ по оказанию помощи пострадавшим, в том числе за счет организации взаимодействия уполномоченных служб.</i><br>Срок: 2024 год. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1. | Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС Камчатского края, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Усовершенствованы практические навыки оказания скорой медицинской помощи пострадавшим, проведения медицинской                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | эвакуации и взаимодействия с другими экстренными оперативными службами, участвующими в оказании первой помощи пострадавшим в ДТП.                                                                                                                            |
| 4.   | <p>Результат федерального проекта: <i>Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на основе комплексного подхода в решении вопросов детской безопасности на дорогах, в т.ч. путем проведения региональных конкурсов ЮИД, оснащение кабинетов ОБЖ образовательных учреждений.</i></p> <p>Срок: 2024 год.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1. | Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Учебные организации обеспечены наглядными учебными и методическими пособиями по профилактике детского дорожного травматизма.                                                                                                                                 |
| 4.2. | Обустроены центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учетом оснащения этих центров мобильными автогородками, развита система обучения детей в детско-юношеских автошколах, детских авто-, мото-, вело-, картинг-клубах и секциях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | В образовательной организации Камчатского края открыт центр по профилактике детского дорожно-травматизма, оснащенный стационарным автогородком.                                                                                                              |
| 4.3. | Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортных происшествий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Организованы краевые мероприятия (акции, конкурсы, фестивали и др.) для детей и молодежи по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма. Обеспечено участие детей Камчатского края в ежегодном Всероссийском конкурсе ЮИД «Безопасное колесо». |
| 4.4. | Организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Организованы информационно-пропагандистские мероприятия для родителей с привлечением сотрудников ГИБДД.                                                                                                                                                      |
| 5.   | <p>Результат федерального проекта: <i>Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения, в том числе с применением систем фиксации административных правонарушений в области дорожного</i></p>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <i>движения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.</i><br>Срок: 2024 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.1. | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожные сети городов и иных населенных пунктов, дорог федерального, регионального и муниципального значения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Улично-дорожные сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения оснащены системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.   | <p>Результат федерального проекта: <i>Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Деятельность в рамках направления по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий предусматривает обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном движении, устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного движения, пробок и заторов, организацию транспортного планирования с целью обеспечения безопасного и эффективного трафика, развитие интеллектуальных транспортных систем, обеспечение пассивной и послеаварийной безопасности дорог и дорожной инфраструктуры.</i></p> <p>Срок: 2024 год.</p>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.1. | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (в соответствии с планами, утверждаемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с территориальными органами ГИБДД МВД России) | Нерегулируемые пешеходные переходы, в том числе прилегающие непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, модернизированы, оснащены средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими |



|      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                        | элементами повышения безопасности дорожного движения.                                                                                                |
| 6.2. | Модернизация светофорных объектов                                                                                                      | Осуществлена модернизация светофорных объектов.                                                                                                      |
| 6.3. | Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | Осуществлено оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов. |









|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |      |      |      |      |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| 4.5.                                                                                                              | <i>Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе:</i>      | 0,00  | 0,28  | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 1,42 | 1,47 | 4,11  |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края)                                      |                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов                      |                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00  | 0,28  | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 1,42 | 1,47 | 4,11  |
| - бюджет субъекта Российской Федерации                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00  | 0,28  | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 1,42 | 1,47 | 4,11  |
| - межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                |                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| - бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| внебюджетные источники                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| <b>5.</b>                                                                                                         | <b><i>Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожные сети городов и иных населенных пунктов, дороги регионального и муниципального значения</i></b>                                        |       |       |      |      |      |      |      |       |
| 5.1.                                                                                                              | <i>Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожные сети городов и иных населенных пунктов, дороги регионального и муниципального значения (211% по отношению к 2017 году), в том числе:</i> | 20,86 | 4,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,46 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края)                                      |                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов                      |                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | 20,86 | 4,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,46 |
| - бюджет субъекта Российской Федерации                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    | 20,86 | 4,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,46 |
| - межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                |                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| - бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| внебюджетные источники                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 5.2.                                                                                                              | <i>Содержание систем автоматического контроля и выявления нарушений ПДД</i>                                                                                                                                                        | 25,49 | 20,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,13 |









### 5. Участники регионального проекта

| № п/п                                                                                                                                                  | Роль в региональном проекте                                  | Фамилия, инициалы                     | Должность                                                                  | Непосредственный руководитель                                                | Занятость в проекте (процентов) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                     | Руководитель регионального проекта                           | Каюмов В.В.                           | Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края              | Губернатор Камчатского края<br>Илюхин В.И.                                   | 40                              |
| 2.                                                                                                                                                     | Администратор регионального проекта                          | Банников А.И.                         | Заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края<br>Каюмов В.В. | 20                              |
| <b>Общие организационные мероприятия по региональному проекту</b>                                                                                      |                                                              |                                       |                                                                            |                                                                              |                                 |
| 3.                                                                                                                                                     | Участник регионального проекта                               | Якушев А.С.                           | Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю                 | Начальник УМВД России по Камчатскому краю<br>полковник полиции Киселев М.В.  | 15                              |
| <b>Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения</b>                                                                  |                                                              |                                       |                                                                            |                                                                              |                                 |
| 4.                                                                                                                                                     | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Каюмов В.В.                           | Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края              | Губернатор Камчатского края<br>Илюхин В.И.                                   | 20                              |
| 4.1.                                                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Якушев А.С.                           | Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю                 | Начальник УМВД России по Камчатскому краю<br>полковник полиции Киселев М.В.  | 15                              |
| 4.2.                                                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | по отдельному списку (приложение № 3) | Глава администрации муниципального образования                             | В соответствии с полномочиями                                                | 10                              |
| <b>Усовершенствование медицинского обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях</b> |                                                              |                                       |                                                                            |                                                                              |                                 |

|      |                                                              |                   |                                                                                             |                                                        |    |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|
| 5.   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сорокина Е.Н.     | Министр здравоохранения Камчатского края                                                    | Губернатор Камчатского края Илюхин В.И.                | 20 |
| 5.1. | Участник регионального проекта                               | Фещенко Г.Г.      | Директор КГКУЗ "Камчатский территориальный центр медицины катастроф"                        | Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н. | 15 |
| 5.2. | Участник регионального проекта                               | Байкалов И.А.     | Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская станция скорой медицинской помощи» | Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н. | 15 |
| 5.3. | Участник регионального проекта                               | Кормильцева И.В.  | Главный врач ГБУЗ КК «Елизовская станция скорой медицинской помощи»                         | Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н. | 10 |
| 5.4. | Участник регионального проекта                               | Пойманова Л.Г.    | Главный врач ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»                                       | Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н. | 10 |
| 5.5. | Участник регионального проекта                               | Меджидов А.М.     | Главный врач ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая районная больница»                                  | Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н. | 10 |
| 5.6. | Участник регионального проекта                               | Каркушевская Л.И. | Главный врач ГБУЗ КК «Мильковская районная больница»                                        | Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н. | 10 |
| 5.7. | Участник регионального проекта                               | Грекова Е.А.      | Главный врач ГБУЗ КК «Быстринская районная больница»                                        | Министр здравоохранения Камчатского края Сорокина Е.Н. | 5  |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                     |                                                                                               |                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.8.                                                                                                                                                                                                                                        | Участник регионального проекта                               | Кучер С. Н.                         | Главный врач ГБУЗ КК «Ключевская районная больница»                                           | Министр здравоохранения Камчатского края<br>Сорокина Е.Н.                     | 5  |
| 5.9.                                                                                                                                                                                                                                        | Участник регионального проекта                               | Редин И.В.                          | Главный врач ГБУЗ КК «Усть-Камчатская районная больница»                                      | Министр здравоохранения Камчатского края<br>Сорокина Е.Н.                     | 10 |
| <b><i>Усовершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах</i></b>                                                                                                    |                                                              |                                     |                                                                                               |                                                                               |    |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                          | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Короткова А.Ю.                      | Министр образования и молодежной политики Камчатского края                                    | Губернатор Камчатского края<br>Илюхин В.И.                                    | 20 |
| 6.1.                                                                                                                                                                                                                                        | Участник регионального проекта                               | Абдуллина З.Ф.                      | Заместитель начальника отдела Министерства образования и молодежной политики Камчатского края | Министр образования и молодежной политики Камчатского края,<br>Короткова А.Ю. | 15 |
| 6.2.                                                                                                                                                                                                                                        | Участник регионального проекта                               | по отдельному списку (в приложении) | Глава администрации муниципального образования                                                | В соответствии с полномочиями                                                 | 10 |
| <b><i>Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах</i></b> |                                                              |                                     |                                                                                               |                                                                               |    |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                          | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Короткова А.Ю.                      | Министр образования и молодежной политики Камчатского края                                    | Губернатор Камчатского края<br>Илюхин В.И.                                    | 20 |
| 7.1                                                                                                                                                                                                                                         | Участник регионального проекта                               | Якушев А.С.                         | Начальник УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю                                              | Начальник УМВД России по Камчатскому краю<br>полковник полиции Киселев М.В.   | 15 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                                     | по отдельному списку<br>(приложение № 3) | Глава администрации<br>муниципального<br>образования                                                                                                                                                     | В соответствии с<br>полномочиями                                                                                                                                | 10 |
| <b><i>Повышение квалификации сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС Камчатского края, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб</i></b> |                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |    |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ответственный за достижение<br>результата регионального<br>проекта | Хабаров С.И.                             | Заместитель<br>Председателя<br>Правительства<br>Камчатского края –<br>Министр специальных<br>программ и по делам<br>казачества<br>Камчатского края                                                       | Губернатор<br>Камчатского края<br>Илюхин В.И.                                                                                                                   | 20 |
| 8.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                                     | Михно И.В.                               | Временно<br>исполняющий<br>обязанности<br>начальника Главного<br>управления МЧС<br>России по<br>Камчатскому краю                                                                                         | Министр Российской<br>Федерации по делам<br>гражданской обороны,<br>чрезвычайным<br>ситуациям и<br>ликвидации<br>последствий стихийных<br>бедствий Зиничев Е.Н. | 15 |
| 8.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                                     | Байкалов Р.В.                            | Директор краевого<br>государственного<br>казенного учреждения<br>«Центр обеспечения<br>действий по<br>гражданской обороне,<br>чрезвычайным<br>ситуациям и пожарной<br>безопасности в<br>Камчатском крае» | Заместитель<br>Председателя<br>Правительства<br>Камчатского края –<br>Министр специальных<br>программ и по делам<br>казачества Камчатского<br>края Хабаров С.И. | 15 |
| 8.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                                     | Пляскина И.В.                            | Директор ГБПОУ КК<br>"Камчатский                                                                                                                                                                         | Министр<br>здравоохранения                                                                                                                                      | 25 |

|      |                                |                   |                                                                                                          |                                                                 |    |
|------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
|      |                                |                   | медицинский колледж"                                                                                     | Камчатского края<br>Сорокина Е.Н.                               |    |
| 8.4. | Участник регионального проекта | Фещенко Г.Г.      | Директор КГКУЗ<br>"Камчатский<br>территориальный<br>центр медицины<br>катастроф"                         | Министр<br>здравоохранения<br>Камчатского края<br>Сорокина Е.Н. | 15 |
| 8.5. | Участник регионального проекта | Байкалов И.А.     | Главный врач ГБУЗ<br>КК «Петропавловск-<br>Камчатская городская<br>станция скорой<br>медицинской помощи» | Министр<br>здравоохранения<br>Камчатского края<br>Сорокина Е.Н. | 10 |
| 8.6. | Участник регионального проекта | Кормильцева И.В.  | Главный врач ГБУЗ<br>КК «Елизовская<br>станция скорой<br>медицинской помощи»                             | Министр<br>здравоохранения<br>Камчатского края<br>Сорокина Е.Н. | 10 |
| 8.7. | Участник регионального проекта | Пойманова Л.Г.    | Главный врач ГБУЗ<br>КК «Вилючинская<br>городская больница»                                              | Министр<br>здравоохранения<br>Камчатского края<br>Сорокина Е.Н. | 5  |
| 8.8. | Участник регионального проекта | Меджидов А.М.     | Главный врач ГБУЗ<br>КК «Усть-<br>Большерецкая<br>районная больница»                                     | Министр<br>здравоохранения<br>Камчатского края<br>Сорокина Е.Н. | 5  |
| 8.9. | Участник регионального проекта | Каркушевская Л.И. | Главный врач ГБУЗ<br>КК «Мильковская<br>районная больница»                                               | Министр<br>здравоохранения<br>Камчатского края<br>Сорокина Е.Н. | 5  |
| 8.10 | Участник регионального проекта | Грекова Е.А.      | Главный врач ГБУЗ<br>КК «Быстринская<br>районная больница»                                               | Министр<br>здравоохранения<br>Камчатского края<br>Сорокина Е.Н. | 5  |
| 8.11 | Участник регионального проекта | Кучер С. Н.       | Главный врач ГБУЗ<br>КК «Ключевская                                                                      | Министр<br>здравоохранения                                      | 5  |

|                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                          |                                                                               |                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                          | районная больница»                                                            | Камчатского края<br>Сорокина Е.Н.                               |    |
| 8.12                                                                                                                                                                                        | Участник регионального проекта                               | Редин И.В.                               | Главный врач ГБУЗ<br>КК «Усть-Камчатская<br>районная больница»                | Министр<br>здравоохранения<br>Камчатского края<br>Сорокина Е.Н. | 5  |
| <b><i>Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожные сети городов и иных населенных пунктов, дороги регионального и муниципального значения</i></b> |                                                              |                                          |                                                                               |                                                                 |    |
| 9.                                                                                                                                                                                          | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Леонтьева И.М.                           | Руководитель<br>Агентства по<br>информатизации и<br>связи Камчатского<br>края | Губернатор<br>Камчатского края<br>Илюхин В.И.                   | 20 |
| 9.1.                                                                                                                                                                                        | Участник регионального проекта                               | по отдельному списку<br>(приложение № 3) | Глава администрации<br>муниципального<br>образования                          | В соответствии с<br>полномочиями                                | 10 |
| <b><i>Совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов</i></b>                                                                                           |                                                              |                                          |                                                                               |                                                                 |    |
| 10.                                                                                                                                                                                         | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Каюмов В.В.                              | Министр транспорта и<br>дорожного<br>строительства<br>Камчатского края        | Губернатор<br>Камчатского края<br>Илюхин В.И.                   | 20 |
| 10.1.                                                                                                                                                                                       | Участник регионального проекта                               | по отдельному списку<br>(приложение № 3) | Глава администрации<br>муниципального<br>образования                          | В соответствии с<br>полномочиями                                | 10 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта  
«Безопасность дорожного движения в  
Камчатском крае»

## План мероприятий по реализации регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации        |                           | Ответственный<br>исполнитель                                                                                                                                                                                                                            | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                                                                        | Уровень<br>контроля |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                            | Начало                  | Окончание                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                     |
| 1.       | <i>Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.</i>                                                        | <i>1 января 2019 г.</i> | <i>31 декабря 2024 г.</i> | <i>Управление пресс-службы<br/>Губернатора и<br/>Правительства<br/>Камчатского края,<br/>Минтранс<br/>Камчатского края,<br/>Управление ГИБДД<br/>УМВД России по<br/>Камчатскому краю,<br/>главы<br/>администраций<br/>муниципальных<br/>образований</i> | <i>Обеспечено<br/>информационное<br/>сопровождение в<br/>средствах массовой<br/>информации и сети<br/>«Интернет» реализации<br/>мероприятий по<br/>обеспечению БДД</i> | <i>К, РРП</i>       |
| 1.1.     | Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                                                                 |                         | 31 июня 2019 г.           | Минтранс Камчатского края                                                                                                                                                                                                                               | Извещения о проведении конкурентных процедур                                                                                                                           | РРП                 |
| 1.2.     | Исполнен государственный контракт (контракты) по мероприятию «Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» |                         | 31 декабря 2019 г.        | Минтранс Камчатского края                                                                                                                                                                                                                               | Акты сверки взаимных расчетов                                                                                                                                          | РРП                 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                            |  |                    |                           |                                              |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----|
| 1.3.  | Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                                                                 |  | 30 июня 2020 г.    | Минтранс Камчатского края | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП |
| 1.4.  | Исполнен государственный контракт (контракты) по мероприятию «Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» |  | 31 декабря 2020 г. | Минтранс Камчатского края | Акты сверки взаимных расчетов                | РРП |
| 1.5.  | Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                                                                 |  | 30 июня 2021 г.    | Минтранс Камчатского края | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП |
| 1.6.  | Исполнен государственный контракт (контракты) по мероприятию «Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» |  | 31 декабря 2021 г. | Минтранс Камчатского края | Акты сверки взаимных расчетов                | РРП |
| 1.7.  | Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                                                                 |  | 30 июня 2022 г.    | Минтранс Камчатского края | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП |
| 1.8.  | Исполнен государственный контракт (контракты) по мероприятию «Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению БДД»                             |  | 31 декабря 2022 г. | Минтранс Камчатского края | Акты сверки взаимных расчетов                | РРП |
| 1.9.  | Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                                                                 |  | 30 июня 2023 г.    | Минтранс Камчатского края | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП |
| 1.10. | Исполнен государственный контракт (контракты) по мероприятию «Организация работы по информационному сопровождению                                                                                                                          |  | 31 декабря 2023 г. | Минтранс Камчатского края | Акты сверки взаимных расчетов                | РРП |

|       |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                           |                                  |                                                                                                                                     |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению БДД»                                                                                                                                               |                         |                           |                                  |                                                                                                                                     |               |
| 1.11. | Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                                                                 |                         | 30 июня 2024 г.           | Минтранс Камчатского края        | Извещения о проведении конкурентных процедур                                                                                        | РРП           |
| 1.12. | Исполнен государственный контракт (контракты) по мероприятию «Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» |                         | 31 декабря 2024 г.        | Минтранс Камчатского края        | Акты сверки взаимных расчетов                                                                                                       | РРП           |
| 2.    | <b><i>Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ</i></b>                             | <i>1 января 2019 г.</i> | <i>31 декабря 2024 г.</i> | <i>Минздрав Камчатского края</i> | <i>Повышена эффективность работы по выявлению лиц, находящихся в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения</i> | <i>К, РРП</i> |
| 2.1.  | Приобретен и передан 1 хроматограф для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.                                                                  |                         | 31 декабря 2021 г.        | Минздрав Камчатского края        | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (ОИВ), доклад в Минздрав России                                 | РРП           |
| 2.2.  | Приобретен и передан 1 хроматограф для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.                                                                  |                         | 31 декабря 2022 г.        | Минздрав Камчатского края        | Отчеты ОИВ, доклад в Минздрав России                                                                                                | РРП           |
| 3.    | <b><i>Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при ДТП</i></b>                                                                    | <i>1 января 2019 г.</i> | <i>31 декабря 2024 г.</i> | <i>Минздрав Камчатского края</i> | <i>Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП</i>                                      | <i>К, РРП</i> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                           |                                                                     |                                                                                                                                |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3.1. | Приобретен и передан 1 автомобиль скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пострадавшим при ДТП                                                                                                                                                        |                         | 31 декабря 2019 г.        | Минздрав Камчатского края                                           | Отчеты ОИВ субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России                                                            | РРП           |
| 3.2. | Приобретены и переданы 2 автомобиля скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пострадавшим при ДТП                                                                                                                                                      |                         | 31 декабря 2021 г.        | Минздрав Камчатского края                                           | Отчеты ОИВ субъектов Российской Федерации, доклад в Минздрав России                                                            | РРП           |
| 4.   | <b><i>Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации ДТП за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб</i></b> | <i>1 января 2019 г.</i> | <i>31 декабря 2024 г.</i> | <i>Минспеципрограмм Камчатского края, Минздрав Камчатского края</i> | <i>Повышена эффективность аварийно-спасательных работ, в том числе за счет организации взаимодействия уполномоченных служб</i> | <i>К, РРП</i> |
| 4.1. | Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС Камчатского края, принимающих участие в ликвидации ДТП за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб     |                         | 31 декабря 2019 г.        | Минспеципрограмм Камчатского края, Минздрав Камчатского края        | Отчет о количестве проведенных учений, соревнований, задействованного личного состава; протоколы соревнований                  | РРП           |
| 4.2. | Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС Камчатского края, принимающих участие в ликвидации ДТП за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб     |                         | 31 декабря 2020 г.        | Минспеципрограмм Камчатского края, Минздрав Камчатского края        | Отчет о количестве проведенных учений, соревнований, задействованного личного состава; протоколы соревнований                  | РРП           |
| 4.3. | Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС Камчатского края, принимающих участие в ликвидации ДТП за счет проведения совместных учений и                                                                                                                    |                         | 31 декабря 2021 г.        | Минспеципрограмм Камчатского края, Минздрав Камчатского края        | Отчет о количестве проведенных учений, соревнований, задействованного личного                                                  | РРП           |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                              |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|      | соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб                                                                                                                                                                                                      |                         |                           |                                                                                       | состава; протоколы соревнований                                                                                                                                              |               |
| 4.4. | Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС Камчатского края, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб |                         | 31 декабря 2022 г.        | Минспеципрограмм Камчатского края, Минздрав Камчатского края                          | Отчет о количестве проведенных учений, соревнований, задействованного личного состава; протоколы соревнований                                                                | РРП           |
| 4.5. | Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС Камчатского края, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб |                         | 31 декабря 2023 г.        | Минспеципрограмм Камчатского края, Минздрав Камчатского края                          | Отчет о количестве проведенных учений, соревнований, задействованного личного состава; протоколы соревнований                                                                | РРП           |
| 4.6. | Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС Камчатского края, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб |                         | 31 декабря 2024 г.        | Минспеципрограмм Камчатского края, Минздрав Камчатского края                          | Отчет о количестве проведенных учений, соревнований, задействованного личного состава; протоколы соревнований                                                                | РРП           |
| 5.   | <i>Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.</i>                                                                                                        | <i>1 января 2019 г.</i> | <i>31 декабря 2024 г.</i> | <i>Минобразования Камчатского края, главы администраций муниципальных образований</i> | <i>Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов,</i> | <i>К, РРП</i> |

|      |                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |                                                                                                        | <i>викторин, смотров, соревнований по различным вопросам БДД</i>                                  |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1. | В субъектах Российской Федерации в образовательных организациях сформированы новые отряды ЮИД, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские автомото-, вело-, картинг-клубы и секции)                       |  | 31 декабря 2019 г. | Минобразования Камчатского края, муниципальные органы управления образованием в Камчатском крае (МОУО) | Отчет о создании в образовательных организациях новых отрядов ЮИД, доклад в Минпросвещения России | РРП |
| 5.2. | В субъектах Российской Федерации в образовательных организациях сформированы новые отряды ЮИД, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские автомото-, вело-, картинг-клубы и секции)                       |  | 31 декабря 2020 г. | Минобразования Камчатского края, МОУО в Камчатском крае                                                | Отчет о создании в образовательных организациях новых отрядов ЮИД, доклад в Минпросвещения России | РРП |
| 5.3. | В субъектах Российской Федерации в образовательных организациях сформированы новые отряды ЮИД, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские автомото-, вело-, картинг-клубы и секции)                       |  | 31 декабря 2021 г. | Минобразования Камчатского края, МОУО в Камчатском крае                                                | Отчет о создании в образовательных организациях новых отрядов ЮИД, доклад в Минпросвещения России | РРП |
| 5.4. | В субъектах Российской Федерации в образовательных организациях сформированы новые отряды юных инспекторов движения, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские автомото-, вело-, картинг-клубы и секции) |  | 31 декабря 2022 г. | Минобразования Камчатского края, МОУО в Камчатском крае                                                | Отчет о создании в образовательных организациях новых отрядов ЮИД, доклад в Минпросвещения России | РРП |
| 5.5. | В субъектах Российской Федерации в образовательных организациях сформированы новые юных инспекторов движения, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские автомото-, вело-, картинг-клубы и секции)        |  | 31 декабря 2023 г. | Минобразования Камчатского края, МОУО в Камчатском крае                                                | Отчет о создании в образовательных организациях новых отрядов ЮИД, доклад в Минпросвещения России | РРП |
| 5.6. | В субъектах Российской Федерации в образовательных организациях сформированы новые отряды юных                                                                                                                    |  | 31 декабря 2024 г. | Минобразования Камчатского края, МОУО в                                                                | Отчет о создании в образовательных организациях новых                                             | РРП |

|      |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|      | инспекторов движения, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские автомото-, вело-, картинг-клубы и секции)                                                                                                                  |                         |                           | Камчатском крае                                                                                                                                        | отрядов ЮИД, доклад в Минпросвещения России                                                                                                                                             |               |
| 6.   | <b>Проведение массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении</b>                                                                                | <i>1 января 2019 г.</i> | <i>31 декабря 2024 г.</i> | <i>Минобразования Камчатского края</i>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         | <i>К, РРП</i> |
| 6.1. | В субъектах Российской Федерации проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения                                                                                                                                  |                         | 31 декабря 2019 г.        | Минобразования Камчатского края                                                                                                                        | Отчет ОИВ субъектов Российской Федерации                                                                                                                                                | РРП           |
| 6.2. | В субъектах Российской Федерации проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения                                                                                                                                  |                         | 31 декабря 2020 г.        | Минобразования Камчатского края                                                                                                                        | Отчет ОИВ субъектов Российской Федерации                                                                                                                                                | РРП           |
| 6.3. | В субъектах Российской Федерации проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения                                                                                                                                  |                         | 31 декабря 2021 г.        | Минобразования Камчатского края                                                                                                                        | Отчет ОИВ субъектов Российской Федерации                                                                                                                                                | РРП           |
| 6.4. | В субъектах Российской Федерации проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения                                                                                                                                  |                         | 31 декабря 2022 г.        | Минобразования Камчатского края                                                                                                                        | Отчет ОИВ субъектов Российской Федерации                                                                                                                                                | РРП           |
| 6.5. | В субъектах Российской Федерации проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения                                                                                                                                  |                         | 31 декабря 2023 г.        | Минобразования Камчатского края                                                                                                                        | Отчет ОИВ субъектов Российской Федерации                                                                                                                                                | РРП           |
| 6.6. | В субъектах Российской Федерации проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения                                                                                                                                  |                         | 31 декабря 2024 г.        | Минобразования Камчатского края                                                                                                                        | Отчет ОИВ субъектов Российской Федерации                                                                                                                                                | РРП           |
| 7.   | <b>Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах</b> | <i>1 января 2019 г.</i> | <i>31 декабря 2024 г.</i> | <i>Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, муниципальные органы управления образованием в Камчатском крае (МОУО в</i> | <i>На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования</i> | <i>К, РРП</i> |

|      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                    | <i>Камчатском крае)</i>                                                                         | <i>безопасных пешеходных маршрутов, особенностей передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма</i> |     |
| 7.2. | Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах |  | 31 декабря 2019 г. | Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае | Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в Минпросвещения России и МВД России                                                                                                                                                                         | РРП |
| 7.3. | Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах |  | 31 декабря 2020 г. | Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае | Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в Минпросвещения России и МВД России                                                                                                                                                                         | РРП |
| 7.4. | Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах |  | 31 декабря 2021 г. | Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае | Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в Минпросвещения России и МВД России                                                                                                                                                                         | РРП |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    |                                                                                                 |                                                                                                                 |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.5  | Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах                                          |  | 31 декабря 2022 г. | Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае | Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в Минпросвещения России и МВД России | РРП |
| 7.6. | Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах                                          |  | 31 декабря 2023 г. | Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае | Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в Минпросвещения России и МВД России | РРП |
| 7.7. | Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах                                          |  | 31 декабря 2024 г. | Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае | Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в Минпросвещения России и МВД России | РРП |
| 7.8. | Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей |  | 31 декабря 2019 г. | Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае | Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в МВД России и Минпросвещения России | РРП |
| 7.9. | Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей |  | 31 декабря 2020 г. | Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае | Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в МВД России и Минпросвещения России | РРП |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7.10. | Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей |                         | 31 декабря 2021 г.        | Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае | Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в МВД России и Минпросвещения России                                | РРП           |
| 7.11. | Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей |                         | 31 декабря 2022 г.        | Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае | Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в МВД России и Минпросвещения России                                | РРП           |
| 7.12. | Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей |                         | 31 декабря 2023 г.        | Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае | Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в МВД России и Минпросвещения России                                | РРП           |
| 7.13. | Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей |                         | 31 декабря 2024 г.        | Минобразования Камчатского края, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, МОУО в Камчатском крае | Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в МВД России и Минпросвещения России                                | РРП           |
| 8.    | <b>Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма</b>                                                  | <i>1 января 2019 г.</i> | <i>31 декабря 2024 г.</i> | <i>Минобразования Камчатского края</i>                                                          | <i>Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах</i> | <i>К, РРП</i> |

|      |                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                                 |                                                      |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----|
| 8.1. | Приобретены и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  | 31 декабря 2019 г. | Минобразования Камчатского края | Акты приема-передачи, доклад в Минпросвещения России | РРП |
| 8.2. | Приобретены и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  | 31 декабря 2020 г. | Минобразования Камчатского края | Акты приема-передачи, доклад в Минпросвещения России | РРП |
| 8.3. | Приобретены и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  | 31 декабря 2021 г. | Минобразования Камчатского края | Акты приема-передачи, доклад в Минпросвещения России | РРП |
| 8.4. | Приобретены и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  | 31 декабря 2022 г. | Минобразования Камчатского края | Акты приема-передачи, доклад в Минпросвещения России | РРП |
| 8.5. | Приобретены и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  | 31 декабря 2023 г. | Минобразования Камчатского края | Акты приема-передачи, доклад в Минпросвещения России | РРП |
| 8.6. | Приобретены и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-                          |  | 31 декабря 2024 г. | Минобразования Камчатского края | Акты приема-передачи, доклад в Минпросвещения России | РРП |

|      |                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                           |                                                                                                                   |                                              |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
|      | транспортного травматизма                                                                                                                                                                                                          |                         |                           |                                                                                                                   |                                              |               |
| 9.   | <b>Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожные сети городов и иных населенных пунктов, дороги регионального и муниципального значения</b>                         | <i>1 января 2019 г.</i> | <i>31 декабря 2024 г.</i> | <i>Агентство по информатизации и связи Камчатского края,<br/>Управление ГИБДД УВМД России по Камчатскому краю</i> |                                              | <i>К, РРП</i> |
| 9.1. | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку и монтаж 2 стационарных систем                                                                              |                         | 31 июня 2019 г.           | Агентство по информатизации и связи Камчатского края                                                              | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП           |
| 9.2. | Исполнены государственные контракты по мероприятию «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожных сетей городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения» |                         | 31 декабря 2019 г.        | Агентство по информатизации и связи Камчатского края                                                              | Акты сверки взаимных расчетов                | РРП           |
| 9.3. | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку и монтаж 5 стационарных систем                                                                              |                         | 31 июня 2020 г.           | Агентство по информатизации и связи Камчатского края                                                              | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП           |
| 9.4. | Исполнены государственные контракты по мероприятию «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожных сетей городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения» |                         | 31 декабря 2020 г.        | Агентство по информатизации и связи Камчатского края                                                              | Акты сверки взаимных расчетов                | РРП           |
| 9.5. | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку и монтаж 5 стационарных систем                                                                              |                         | 31 июня 2021 г.           | Агентство по информатизации и связи Камчатского края                                                              | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП           |
| 9.6. | Исполнены государственные контракты по мероприятию «Оснащение системами                                                                                                                                                            |                         | 31 декабря 2021 г.        | Агентство по информатизации и                                                                                     | Акты сверки взаимных расчетов                | РРП           |

|       |                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                                                      |                                              |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|
|       | автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожных сетей городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения»                                                                         |  |                    | связи Камчатского края                               |                                              |     |
| 9.7.  | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку и монтаж 5 стационарных систем                                                                              |  | 31 июня 2022 г.    | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП |
| 9.8.  | Исполнены государственные контракты по мероприятию «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожных сетей городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения» |  | 31 декабря 2022 г. | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Акты сверки взаимных расчетов                | РРП |
| 9.9.  | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку и монтаж 5 стационарных систем                                                                              |  | 31 июня 2023 г.    | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП |
| 9.10. | Исполнены государственные контракты по мероприятию «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожных сетей городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения» |  | 31 декабря 2023 г. | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Акты сверки взаимных расчетов                | РРП |
| 9.11. | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку и монтаж 5 стационарных систем                                                                              |  | 31 июня 2024 г.    | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП |
| 9.12. | Исполнены государственные контракты по мероприятию «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожных сетей городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения» |  | 31 декабря 2024 г. | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Акты сверки взаимных расчетов                | РРП |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                    |                                |                                                                   |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 10.   | <p><i>Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (в соответствии с планами, утверждаемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с территориальными органами ГИБДД МВД России)</i></p> | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минтранс Камчатского края, ОМС | Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах | К, РРП |
| 10.1. | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 30 июня 2019 г.    | Минтранс Камчатского края, ОМС | Извещения о проведении конкурентных процедур                      | РРП    |
| 10.2. | Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 31 декабря 2019 г. | Минтранс Камчатского края, ОМС | Акты сверки взаимных расчетов                                     | РРП    |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                    |                                |                                              |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----|
|       | освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения БДД»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                                |                                              |     |
| 10.3. | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 30 июня 2020 г.    | Минтранс Камчатского края, ОМС | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП |
| 10.4. | Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения БДД» |  | 31 декабря 2020 г. | Минтранс Камчатского края, ОМС | Акты сверки взаимных расчетов                | РРП |
| 10.5. | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 30 июня 2021 г.    | Минтранс Камчатского края, ОМС | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП |
| 10.6. | Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 31 декабря 2021 г. | Минтранс Камчатского края, ОМС | Акты сверки взаимных расчетов                | РРП |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                    |                                |                                              |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----|
|       | <p>общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения БДД»</p>                                                                                                                                                                                          |  |                    |                                |                                              |     |
| 10.7. | <p>Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 30 июня 2022 г.    | Минтранс Камчатского края, ОМС | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП |
| 10.8. | <p>Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения БДД»</p> |  | 31 декабря 2022 г. | Минтранс Камчатского края, ОМС | Акты сверки взаимных расчетов                | РРП |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                    |                                |                                              |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----|
| 10.9  | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 30 июня 2023 г.    | Минтранс Камчатского края, ОМС | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП |
| 10.10 | Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения БДД» |  | 31 декабря 2023 г. | Минтранс Камчатского края, ОМС | Акты сверки взаимных расчетов                | РРП |
| 10.11 | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 30 июня 2024 г.    | Минтранс Камчатского края, ОМС | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП |
| 10.12 | Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 31 декабря 2024 г. | Минтранс Камчатского края, ОМС | Акты сверки взаимных расчетов                | РРП |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                           |                                |                                              |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
|            | светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения БДД» |                         |                           |                                |                                              |               |
| <b>11.</b> | <b>Модернизация светофорных объектов</b>                                                                                                                                                                                                                     | <i>1 января 2019 г.</i> | <i>31 декабря 2024 г.</i> | <i>Минтранс, ОМС</i>           | <i>Повышение пропускной способности УДС</i>  | <i>К, РРП</i> |
| 11.1.      | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                                                                                   |                         | 30 июня 2019 г.           | Минтранс Камчатского края, ОМС | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП           |
| 11.2.      | Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация светофорных объектов»                                                                                                                                                                       |                         | 31 декабря 2019 г.        | Минтранс Камчатского края, ОМС | Акты сверки взаимных расчетов                | РРП           |
| 11.3.      | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                                                                                   |                         | 30 июня 2020 г.           | Минтранс Камчатского края, ОМС | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП           |
| 11.4.      | Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация светофорных объектов»                                                                                                                                                                       |                         | 31 декабря 2020 г.        | Минтранс Камчатского края, ОМС | Акты сверки взаимных расчетов                | РРП           |
| 11.5.      | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                                                                                   |                         | 30 июня 2021 г.           | Минтранс Камчатского края, ОМС | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП           |
| 11.6.      | Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация светофорных объектов»                                                                                                                                                                       |                         | 31 декабря 2021 г.        | Минтранс Камчатского края, ОМС | Акты сверки взаимных расчетов                | РРП           |
| 11.7.      | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                                                                                   |                         | 30 июня 2022 г.           | Минтранс Камчатского края, ОМС | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП           |
| 11.8.      | Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация светофорных объектов»                                                                                                                                                                       |                         | 31 декабря 2022 г.        | Минтранс Камчатского края, ОМС | Акты сверки взаимных расчетов                | РРП           |
| 11.9       | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения                                                                                                                                                                                           |                         | 30 июня 2023 г.           | Минтранс Камчатского края,     | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП           |

|       |                                                                                                                                                                                             |                         |                           |                                       |                                                  |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
|       | поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                                                                                     |                         |                           | ОМС                                   |                                                  |               |
| 11.10 | Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация светофорных объектов»                                                                                                      |                         | 31 декабря 2023 г.        | Минтранс Камчатского края, ОМС        | Акты сверки взаимных расчетов                    | РРП           |
| 11.11 | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                  |                         | 30 июня 2024 г.           | Минтранс Камчатского края, ОМС        | Извещения о проведении конкурентных процедур     | РРП           |
| 11.12 | Исполнены государственные контракты по мероприятию «Модернизация светофорных объектов»                                                                                                      |                         | 31 декабря 2024 г.        | Минтранс Камчатского края, ОМС        | Акты сверки взаимных расчетов                    | РРП           |
| 12.   | <b>Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов</b>                                               | <i>1 января 2019 г.</i> | <i>31 декабря 2024 г.</i> | <i>Минтранс Камчатского края, ОМС</i> | <i>Повышение безопасности дорожного движения</i> | <i>К, РРП</i> |
| 12.1. | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                  |                         | 30 июня 2019 г.           | Минтранс Камчатского края, ОМС        | Извещения о проведении конкурентных процедур     | РРП           |
| 12.2. | Исполнены государственные контракты по мероприятию «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов» |                         | 31 декабря 2019 г.        | Минтранс Камчатского края, ОМС        | Акты сверки взаимных расчетов                    | РРП           |
| 12.3. | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                  |                         | 30 июня 2020 г.           | Минтранс Камчатского края, ОМС        | Извещения о проведении конкурентных процедур     | РРП           |
| 12.4. | Исполнены государственные контракты по мероприятию «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов» |                         | 31 декабря 2020 г.        | Минтранс Камчатского края, ОМС        | Акты сверки взаимных расчетов                    | РРП           |
| 12.5. | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                  |                         | 30 июня 2021 г.           | Минтранс Камчатского края, ОМС        | Извещения о проведении конкурентных процедур     | РРП           |
| 12.6. | Исполнены государственные контракты по                                                                                                                                                      |                         | 31 декабря                | Минтранс                              | Акты сверки взаимных                             | РРП           |

|       |                                                                                                                                                                                             |  |                       |                                      |                                              |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----|
|       | мероприятию «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов»                                        |  | 2021 г.               | Камчатского края,<br>ОМС             | расчетов                                     |     |
| 12.7. | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                  |  | 30 июня<br>2022 г.    | Минтранс<br>Камчатского края,<br>ОМС | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП |
| 12.8. | Исполнены государственные контракты по мероприятию «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов» |  | 31 декабря<br>2022 г. | Минтранс<br>Камчатского края,<br>ОМС | Акты сверки взаимных расчетов                | РРП |
| 12.9  | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                  |  | 30 июня<br>2023 г.    | Минтранс<br>Камчатского края,<br>ОМС | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП |
| 12.10 | Исполнены государственные контракты по мероприятию «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов» |  | 31 декабря<br>2023 г. | Минтранс<br>Камчатского края,<br>ОМС | Акты сверки взаимных расчетов                | РРП |
| 12.11 | Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                                                                                  |  | 30 июня<br>2024 г.    | Минтранс<br>Камчатского края,<br>ОМС | Извещения о проведении конкурентных процедур | РРП |
| 12.12 | Исполнены государственные контракты по мероприятию «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов» |  | 31 декабря<br>2024 г. | Минтранс<br>Камчатского края,<br>ОМС | Акты сверки взаимных расчетов                | РРП |

К – куратор регионального проекта

РРП – руководитель регионального проекта

ОМС – органы местного самоуправления Камчатского края

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта  
«Безопасность дорожного движения  
в Камчатском крае»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**  
**«Безопасность дорожного движения Камчатского края»\***

**1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта**

Региональный проект направлен на снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, путем реализации комплекса мероприятий по приобретению автомобилей скорой медицинской помощи для оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, оснащению кабинетов ОБЖ образовательных учреждений наглядными учебными и методическими пособиями по профилактике детского дорожного травматизма. Кроме того, направлен на проведение пропагандистских мероприятий в средствах массовой информации, а именно: создание социальных роликов и передач на краевых телеканалах, публикация статей по безопасности дорожного движения в печатных изданиях края, что поспособствует снижению дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, повышению культуры, навыков и умений по безопасному поведению на дороге каждой категорией участников дорожного движения и повышению уровня гражданской ответственности и правового воспитания граждан.

---

\* Далее – региональный проект

## 2. Методика расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета                                                                                                                              | Базовые показатели | Источник данных                                  | Ответственный за сбор данных                                       | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1.    | Согласно Правилам учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.1995 № 647 | 21,6               | Управление ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Камчатский край                  | Ежегодно на 1 января     |                           |

### 3. Дополнительная финансовая потребность на обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п                                                           | Наименование результата и источники финансирования                                                                                                                                                                      | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |      |       |      |      |      | Всего |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|-------|
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 2019                                                            | 2020 | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |       |
| <b>1.</b>                                                       | <b>Обеспечено соблюдение норм и правил в области безопасности дорожного движения</b>                                                                                                                                    |                                                                 |      |       |      |      |      |       |
| 1.1.                                                            | <i>Реализация межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения, в том числе:</i>                                                               | 0,00                                                            | 3,00 | 4,00  | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 22,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                            | 3,00 | 4,00  | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 22,00 |
| - бюджет субъекта Российской Федерации                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                            | 3,00 | 4,00  | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 22,00 |
| внебюджетные источники                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |      |       |      |      |      | 0     |
| <b>2.</b>                                                       | <b>Усовершенствовано медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях</b>                                                                    |                                                                 |      |       |      |      |      |       |
| 2.1.                                                            | <i>Приобретение в районные медицинские учреждения хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ, в том числе:</i> | 0,00                                                            | 0,00 | 5,00  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                            | 0,00 | 5,00  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| - бюджет субъекта Российской Федерации                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                            | 0,00 | 5,00  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2.2.                                                            | <i>Оснащение медицинских организации автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в том числе:</i>          | 0,00                                                            | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                            | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| - бюджет субъекта Российской Федерации                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                            | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| <b>3.</b>                                                       | <b>Усовершенствовано обучение детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах</b>                                                                                        |                                                                 |      |       |      |      |      |       |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.1.                                                            | <i>Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно - транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр., в том числе:</i> | 0,00        | 42,80        | 6,00         | 6,00         | 6,00         | 6,00         | 66,80         |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 42,80        | 6,00         | 6,00         | 6,00         | 6,00         | 66,80         |
| - бюджет субъекта Российской Федерации                          |                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 42,80        | 6,00         | 6,00         | 6,00         | 6,00         | 66,80         |
| 3.2.                                                            | <i>Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе:</i> | 0,00        | 1,00         | 1,04         | 1,08         | 1,13         | 1,17         | 5,42          |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 1,00         | 1,04         | 1,08         | 1,13         | 1,17         | 5,42          |
| - бюджет субъекта Российской Федерации                          |                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 1,00         | 1,04         | 1,08         | 1,13         | 1,17         | 5,42          |
| <b>4.</b>                                                       | <b><i>Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожные сети городов и иных населенных пунктов, дороги регионального и муниципального значения</i></b>                                   |             |              |              |              |              |              |               |
| 4.1.                                                            | <i>Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожные сети городов и иных населенных пунктов, дороги регионального и муниципального значения, в том числе:</i>                            | 0,00        | 27,20        | 19,60        | 27,20        | 19,60        | 19,60        | 113,20        |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 27,20        | 19,60        | 27,20        | 19,60        | 19,60        | 113,20        |
| - бюджет субъекта Российской Федерации                          |                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 27,20        | 19,60        | 27,20        | 19,60        | 19,60        | 113,20        |
| 4.2.                                                            | <i>Содержание систем автоматического контроля и выявления нарушений ПДД</i>                                                                                                                                                   | 0,00        | 25,60        | 30,00        | 35,00        | 40,00        | 45,00        | 175,60        |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 25,60        | 30,00        | 35,00        | 40,00        | 45,00        | 175,60        |
| - бюджет субъекта Российской Федерации                          |                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 25,60        | 30,00        | 35,00        | 40,00        | 45,00        | 175,60        |
| <b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>             |                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>99,60</b> | <b>78,64</b> | <b>78,78</b> | <b>71,73</b> | <b>77,27</b> | <b>406,02</b> |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 99,60        | 78,64        | 78,78        | 71,73        | 77,27        | 406,02        |
| - бюджет субъекта Российской Федерации                          |                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 99,60        | 78,64        | 78,78        | 71,73        | 77,27        | 406,02        |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту регионального проекта  
«Безопасность дорожного движения  
в Камчатском крае»

**Главы администраций муниципальных образований Камчатского края,  
являющиеся участниками регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Камчатском крае»**

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование муниципального образования</b> | <b>Должность</b>                                       | <b>Ф.И.О.</b>     |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.           | Петропавловск-Камчатский городской округ       | Глава Петропавловск-Камчатского городского округа      | Иваненко В.Ю.     |
| 2.           | Вилючинский городской округ                    | Глава администрации Вилючинского городского округа     | Смирнова Г.Н.     |
| 3.           | Городской округ «поселок Палана»               | Глава городского округа «поселок Палана»               | Мохирева О.П.     |
| 4.           | Алеутский муниципальный район                  | Глава Алеутского муниципального района                 | Арнацкая С.В.     |
| 5.           | Быстринский муниципальный район                | Глава администрации Быстринского муниципального района | Греков А.В.       |
| 6.           | Елизовский муниципальный район                 | Глава муниципального района                            | Василевский Р.С.  |
| 7.           | Карагинский муниципальный район                | Глава Карагинского муниципального района               | Гаврилов В.Н.     |
| 8.           | Мильковский муниципальный район                | Глава Мильковского муниципального района               | Войцеховский В.К. |
| 9.           | Олюторский муниципальный район                 | Глава Олюторского муниципального района                | Свириденко О.Н.   |
| 10.          | Пенжинский муниципальный район                 | Глава Пенжинского муниципального района                | Болотнов А.В.     |
| 11.          | Соболевский муниципальный район                | Глава Соболевского муниципального района               | Куркин В.И.       |
| 12.          | Тигильский муниципальный район                 | Глава Тигильского муниципального района                | Бородай С.И.      |
| 13.          | Усть-Большерецкий муниципальный район          | Глава Усть-Большерецкого муниципального района         | Деникеев К.Ю.     |
| 14.          | Усть-Камчатский муниципальный район            | Глава Усть-Камчатского муниципального района           | Логинов В.И.      |
| 15.          | Вулканное городское поселение                  | Глава Вулканного городского поселения                  | Смолин В.В.       |
| 16.          | Городское поселение «поселок Оссора»           | Глава городского поселения «поселок Оссора»            | Захаров Н.Н.      |
| 17.          | Елизовское городское поселение                 | Глава администрации Елизовского городского поселения   | Щипицын Д.Б.      |
| 18.          | Озерновское городское поселение                | Глава Озерновского городского поселения                | Петров В.В.       |
| 19.          | Октябрьское городское поселение                | Глава Октябрьского городского поселения                | Головчак И.В.     |
| 20.          | Анавгайское сельское поселение                 | Глава Анавгайского сельского поселения                 | Гафуров Р.З.      |



|     |                                      |                                             |                  |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 21. | Апачинское сельское поселение        | Глава Апачинского сельского поселения       | Щербин В.Я.      |
| 22. | Атласовское сельское поселение       | Глава Атласовского сельского поселения      | Артемьев В.В.    |
| 23. | Запорожское сельское поселение       | Глава Запорожского сельского поселения      | Таперечкина Т.В. |
| 24. | Кавалеровское сельское поселение     | Глава Кавалеровского сельского поселения    | Агапов В.М.      |
| 25. | Ключевское сельское поселение        | Глава Ключевского сельского поселения       | Возников А.В.    |
| 26. | Козыревское сельское поселение       | Глава Козыревского сельского поселения      | Байдуганова И.Н. |
| 27. | Корякское сельское поселение         | Глава Корякского сельского поселения        | Липатов А.Ю.     |
| 28. | Крутогоровское сельское поселение    | Глава Крутогоровского сельского поселения   | Овчаренко Г.Н.   |
| 29. | Мильковское сельское поселение       | Глава Мильковского сельского поселения      | Гарбузюк Н.В.    |
| 30. | Начикинское сельское поселение       | Глава Начикинского сельского поселения      | Пищальченко В.М. |
| 31. | Николаевское сельское поселение      | Глава Николаевского сельского поселения     | Никифоров В.И.   |
| 32. | Никольское сельское поселение        | Глава Никольского сельского поселения       | Кузнецов А.В.    |
| 33. | Новоавачинское сельское поселение    | Глава Новоавачинского сельского поселения   | Прокопенко О.А.  |
| 34. | Паратунское сельское поселение       | И.о. Главы Паратунского сельского поселения | Хорольская Е.А.  |
| 35. | Пионерское сельское поселение        | Глава Пионерского сельского поселения       | Юрьев М.В.       |
| 36. | Раздольненское сельское поселение    | Глава Раздольненского сельского поселения   | Меркушев М.В.    |
| 37. | Сельское поселение «село Апука»      | Глава сельского поселения «село Апука»      | Воевудский Л.П.  |
| 38. | Сельское поселение «село Ачайваям»   | Глава сельского поселения «село Ачайваям»   | Эминина Н.А.     |
| 39. | Сельское поселение «село Аянка»      | Глава сельского поселения «село Аянка»      | Дорохин О.О.     |
| 40. | Сельское поселение «село Воямполка»  | Глава сельского поселения «село Воямполка»  | Арскнукаева Г.М. |
| 41. | Сельское поселение «село Вывенка»    | Глава сельского поселения «село Вывенка»    | Бурнаков Д.В.    |
| 42. | Сельское поселение «село Ивашка»     | Глава сельского поселения «село Ивашка»     | Гольняк А.Н.     |
| 43. | Сельское поселение «село Ильпырское» | Глава сельского поселения «село Ильпырское» | Миникаев В.Г.    |
| 44. | Сельское поселение «село Каменское»  | Глава сельского поселения «село Каменское»  | Козловский Н.С.  |
| 45. | Сельское поселение «село Карага»     | Глава сельского поселения «село Карага»     | Шафранская Н.В.  |
| 46. | Сельское поселение «село Ковран»     | Глава сельского поселения «село Ковран»     | Квасова И.М.     |
| 47. | Сельское поселение «село Лесная»     | Глава сельского поселения «село Лесная»     | Сиверина Е.А.    |
| 48. | Сельское поселение «село Манилы»     | Глава сельского поселения «село Манилы»     | Линков Л.М.      |
| 49. | Сельское поселение «село Пахачи»     | Глава сельского поселения «село Пахачи»     | Лазарев С.П.     |
| 50. | Сельское поселение «село Седанка»    | Глава сельского поселения «село Седанка»    | Коньчева Г.Г.    |
| 51. | Сельское поселение «село Слаутное»   | Глава сельского поселения «село Слаутное»   | Комаричева В.С.  |

|     |                                          |                                                 |                 |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 52. | Сельское поселение «село Средние Пахачи» | Глава сельского поселения «село Средние Пахачи» | Эчган Л.Ш.      |
| 53. | Сельское поселение «село Таловка»        | Глава сельского поселения «село Таловка»        | Боруцкая Н.Н.   |
| 54. | Сельское поселение «село Тигиль»         | Глава сельского поселения «село Тигиль»         | Ахметова Г.И.   |
| 55. | Сельское поселение «село Тилички»        | Глава сельского поселения «село Тилички»        | Тнальхут Л.А.   |
| 56. | Сельское поселение «село Тымлат»         | Глава сельского поселения «село Тымлат»         | Ювик А.З.       |
| 57. | Сельское поселение «село Усть-Хайрюзово» | Глава сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» | Мельничук М.Н.  |
| 58. | Сельское поселение «село Хаилино»        | Глава сельского поселения «село Хаилино»        | Марпа Л.А.      |
| 59. | Сельское поселение «село Хайрюзово»      | Глава сельского поселения «село Хайрюзово»      | Зюбяирова Г.А.  |
| 60. | Соболевское сельское поселение           | Глава Соболевского сельского поселения          | Игнатович А.А.  |
| 61. | Усть-Большерецкое сельское поселение     | Глава Усть-Большерецкого сельского поселения    | Петришин Е.А.   |
| 62. | Усть-Камчатское сельское поселение       | Глава Усть-Камчатского сельского поселения      | Шубенко И.В.    |
| 63. | Устьевое сельское поселение              | Глава Устьевого сельского поселения             | Третьякова С.В. |
| 64. | Эссовское сельское поселение             | Глава Эссовского сельского поселения            | Мишура М.М.     |